附件
[bookmark: _GoBack]2021年度装配式建筑项目调研检查情况汇总表

	序号
	辖  区
	项目名称
	项目地址
	建设单位
	设计单位
	图审机构
	施工单位
	监理单位
	构件企业
	存在问题

	1
	新洲区
	新洲问津045号地块项目
	新洲区邾城街余姚村
	湖北美锦良辰置业有限公司
	安徽省民用建筑设计研究院有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务所有限公司
	美好建筑装配科技有限公司
	武汉中建工程管理有限公司
	美好建筑装配科技有限公司
	1.二、三层楼板存在受力复杂的情况，但未采取加强措施，需设计复核；
2.缺少预制构件力学性能检测报告；
3.驻厂监理记录不完善。

	2
	江汉区
	新建居住商业服务业设施项目（二期）A1B1#楼
	淮海路以南水利路以北云杉路以东水利北路以西
	武汉华山荣放房地产开发有限公司
	武汉正华建筑设计有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务所有限公司
	中建三局第一建设工程有限公司
	湖北建盛工程项目管理有限公司
	中建科技武汉有限公司
	1.缺少装配率计算书，水平构件应用比例需设计复核；
2.装配率变更，未取得图审合格书；
3.预制构件出厂检验和信息化标识不规范；
4.未实施驻厂监理。

	3
	江岸区
	幸福村“城中村改造”A包K1地块
	江岸区幸福村
	武汉普提金幸福建设开发有限公司
	江苏华江建设集团有限公司/青岛腾远建设事务所有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务所有限公司
	湖北幸福祥龙建工有限公司
	湖北建设监理有限公司
	武汉市华江幸福装配式建筑有限公司
	1.缺少装配率计算书；
2.预制构件进场、安装质量验收制度不完善；
3.构件缺少信息化标识。

	4
	硚口区
	硚口区化工仓库片区建设项目（城投·立城囍居）二标段2#、3#、4#、5#楼
	硚口区古田四路西侧、长安路北侧
	武汉立城建设发展有限公司
	上海联创设计集团股份有限公司
	武汉勘察设计协会技术咨询服务部
	湖北力众世纪建设发展有限公司
	上海容基工程项目管理有限公司
	武汉建工新兴建材绿色产业科技有限公司
	1.缺少装配率计算书；
2.未建立预制构件进场、安装质量验收制度；
3.预制构件出厂检验和信息化标识不规范；
4.未实施驻厂监理。

	5
	东西湖区
	P（2019）075号地块5#、7#楼、幼儿园
	东西湖区泾河街创智路以南、径西六路以西
	武汉联瑞恒房地产开发有限公司
	武汉和创建筑工程设计有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务所有限公司
	武汉建工第三建筑有限公司
	武汉荣宇建设工程有限公司
	武汉建工新兴建材绿色产业科技有限公司
	预制构件出厂检验不规范。

	6
	
	武汉英赫当代城MOTA（健康示范社区）B地块10#-13#楼、15-17#楼、21#楼、Y1#楼
	张柏路东
	武汉原绿英赫置业有限公司
	成都基准方中建筑设计有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务所有限公司
	五矿二十五冶建设集团
	湖北建盛工程项目管理有限公司
	远大住宅工业有限公司
	1.缺少装配率计算书；
2.外墙节点防水设计需复核；
3.设计总说明中缺少材料运输、堆放、储存相关条文；4.首层或首个代表性施工段试安装验收资料各单位未盖章；
5.预制构件进场、安装质量验收制度内容不规范；
6.缺少预制构件出厂检验第三方检验报告。

	7
	武昌区
	新建居住商业商务项目（6#-8#楼）
	武昌区石牌岭路与工大路交汇处
	武汉文泓置业有限公司
	上海联创设计集团股份有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务所有限公司
	杭州宏美建工集团有限公司 
	武汉中建工程管理有限公司
	湖北宝业建筑工业化有限公司
	1.内隔墙部分采用加气混凝土精确砌块，不符合得分要求；
2.缺少组织首层或首个代表性施工段试安装验收相关记录；
3.专项施工组织设计不规范；
4.缺少预制构件安装、灌浆等关键工序监理旁站记录；5.预制构件出厂检验不规范；
6.未实施驻厂监理。

	8
	洪山区
	中建壹品宏泰·阅江府项目（5#、9#、12#、13#、15#、16#、17#、18#）
	洪山区白沙四路以南，江州路以北，白沙洲大道以西
	武汉宏泰宏利中建壹品置业有限公司 
	武汉正华建筑设计有限公司
	湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司
	中建三局集团有限公司
	武汉中建工程管理有限公司
	中建科技武汉有限公司/湖北省宏泰宝业建筑工业化有限公司
	1.装配式建筑设计专篇设计深度不够；
2.施工组织设计文件中缺少构件生产方案；
3.关键工序的文档记录及影像记录资料不完善。

	9
	青山区
	大华锦绣前城（2#）
	东至建设七路，南至红钢二街，北至红钢一街
	武汉市华君合房地产开发有限公司 
	中信建筑设计研究总院有限公司
	武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司
	上海名华工程建筑有限公司
	武汉市青山建设工程监理有限责任公司 
	湖北毅匹玺华誉建筑科技有限公司/中建科技武汉有限公司
	1.项目未按照规划要求进行装配式建筑设计和审查；
2.全装修缺少装修方案；
3.缺少组织首层或首个代表性施工段试安装验收相关记录；
4.专项施工组织设计针对性不强；
5.关键工序的文档记录及影像记录资料不完善；
6.监理规划和监理实施细则针对性不强。

	10
	汉阳区
	新建居住、商务、商业项目（四新04C4地块）（一期）
	四新北路与四新中路交汇处
	中铁十一局集团有限公司
	上海天华建筑设计有限公司
	湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司
	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司
	河南晟华工程管理有限公司
	三木和森建设有限公司
	1.缺少灌浆套筒型式检验报告；
2.预制构件进场、安装质量验收制度不完善，缺少进场验收尺寸检验和安装质量验收记录表。

	11
	经开区
	招喆汉都汉南193项目一期地块
	汉南区纱帽大道，坛山路以北
	招商局集团招喆汉都置业有限公司
	武汉正华建筑设计有限公司
	武汉勘察设计协会技术咨询服务部
	宝业湖北建工集团有限公司
	湖北新元地工程建设监理有限公司
	武汉龙信筑工建筑科技有限公司
	1.缺少现浇段钢筋工程检验批验收记录；
2.缺少预制构件节点及接缝检验批质量验收记录。

	12
	
	P（2020）021号地块项目
	武汉经济技术开发区马影河大道与纱帽大道交汇处
	武汉业锦房地产开发有限公司
	上海天华建筑设计有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务所有限公司
	龙元建设集团股份有限公司
	友谊国际工程咨询有限公司
	湖北毅匹玺华誉建筑科技有限公司
	1.内隔墙部分采用加气混凝土精确砌块，不符合得分要求；
2.全装修及干式工法缺少装修方案；
3.管线分离比例需设计复核；
4.预制构件进场、安装质量验收制度不完善，缺少水平构件结构性能检测。

	13
	东湖高新区
	新希望武汉锦粼九里项目
	光谷五路以西、南新街以南、新荷路以东、高新五路以北
	武汉锦官置业有限公司 
	武汉东艺建筑设计有限公司
	武汉东梁建设工程设计审查事务所
	中建三局第三建筑工程有限责任公司
	湖北新天地工程建设监理有限责任公司 
	中建科技武汉有限公司
	关键工序影像记录文件存档不规范。

	14
	
	居住项目（瑜樾东方）
	珞雄路以西、光谷步行街以北、步行街西路以东、步行街北路以南
	武汉市世界城置业有限公司 
	中信建筑设计研究总院有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务所有限公司
	福建来宝建设集团有限公司
	湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 
	远大住宅工业有限公司
	1.缺少组织首层或首个代表性施工段试安装验收相关记录；
2.专项施工组织设计文件内容零散；
3.关键工序影像记录文件存档不规范；
4.构件出厂检验不规范；
5.驻场监理工作职责不明确。

	15
	蔡甸区
	商服（城市综合服务中心A地块）
	蔡甸区新福路与成功大道交汇处以南
	武汉市蔡甸城投建设工程有限公司
	中信建筑设计研究院有限公司
	武汉勘察设计协会技术咨询服务部
	中建科工集团有限公司
	武汉华声工程建设科技有限公司
	中建科工集团有限公司
	1.缺少装配式建筑设计专篇；
2.图审合格书未注明“装配式”；
3.缺少钢结构构件进场检验批质量验收记录。

	16
	
	武汉•中国知音城还建社区EPC项目（3-2、3-3、3-6、4-1、4-2、4-8、5-1、5-2）
	武汉市蔡甸区汉阳大道幺铺小区
	中法武汉生态示范城置业有限公司
	中建三局设计研究总院
	武汉焕博建设工程设计审查公司
	中建三局集团股份有限公司
	豫通工程管理有限公司
	三木和森建设有限公司/中甄住工建设科技(湖北)有限公司
	1.缺少图审合格书；
2.预制构件进场、安装质量验收制度不完善，缺少预制构件节点及接缝检验批质量验收记录；
3.驻厂监理记录不完善。




